

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «ОГОНЁК»**

П Р И К А З

от 20.02.2023 года

№ 6 А

п. Любытино

**Об утверждении плана (дорожной карты) мероприятий внедрения
федеральной образовательной программы дошкольного образования в
образовательный процесс МАДОУ «Детский сад № 1 «Огонёк»**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», в соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 (далее – ФОП ДО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план (дорожную карту) мероприятий внедрения федеральной образовательной программы дошкольного в образовательный процесс МАДОУ «Детский сад №1 «Огонёк»(приложение 1).
2. Ознакомить с дорожной картой участников образовательных отношений до 01.03.2023 г.
3. Разместить дорожную карту на сайте детского сада.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Заведующий



Е.А.Зайнуллина

С приказом ознакомлены:

Агафонова С.В.
Базинова Г.И.
Яремыч Т.В.
Иванова С.В.

Приложение №1
к приказу от 20.02.2023 г. № 6 А

План (дорожная карта) мероприятий внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательный процесс МАДОУ «Детский сад № 1 «Огонёк»

**Организационно–управленческое обеспечение подготовки к ведению
ФОП ДО**

№ п/п	Мероприятие	Срок
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль-август 2023
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль-август 2023
3	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Февраль 2023
4	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023
5	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, июнь, август 2023
6	Проведение анализа локальных актов детского сада (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль-август 2023
7	Издание приказа об утверждении основной образовательной программы дошкольного образования соответствующей ФОП	Август 2023
8	Издание приказа об утверждении локальных актов детского сада (на соответствие требованиям ФОП)	По мере необходимости 2023

9	Мониторинг ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023
---	---	-------------

**Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП и
ФАОП ДО**

номер	Мероприятия	сроки
1	Расчет потребностей в расходах ДОО в условиях реализации ФОП	июнь

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО

номер	Мероприятия	сроки
1	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-май 2023
2	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой Образовательной программы	Февраль-май 2023
3	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023
4	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

номер	Мероприятия	сроки
1	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Февраль-май
2	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП .	Апрель- май

Методическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

номер	Мероприятия	сроки
1	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль-август
2	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программ коррекционно-развивающей работы	Февраль-август
3	Обеспечение участия педагогов в	Февраль-

	семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	август
4	Разработка и утверждение основной образовательной программы в соответствии с ФОП.	Май- август

**Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП
ДО**

номер	Мероприятия	сроки
1	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023
2	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Февраль - август 2023
3	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023
4	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023
5	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023

**План-график внедрения ФОП ДО в
МАДОУ «Детский сад № 1 «Огонёк»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Февраль, май и август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	Февраль	Рабочая группа, заведующий	Приказ о создании рабочей группы
Провести анализ ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО	Февраль-май	Рабочая группа	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль-март	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО	Май-август	Рабочая группа	Проекты обновленных ООП
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Сформировать банк данных	Февраль	Руководитель рабочей группы	Банк данных нормативно-

нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО			правовых документов
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО	Февраль	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП
Провести анализ локальных актов детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО	Февраль-август	Рабочая группа	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Внести изменения в программу развития образовательной организации	Август	Заведующий, руководитель рабочей группы	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
Издать приказ об утверждении новых ООП ДО соответствии с ФОП ДО	Август	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказы

3.Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО Выявление кадровых дефицитов	Март–май	Руководитель рабочей группы, заведующий	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель –май	Члены рабочей группы	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО.	Апрель–июнь	Руководитель рабочей группы и заведующий	Приказ, документы о повышении квалификации
4. Методическое обеспечение			
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы

образования			
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
5. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Апрель, август	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы
Разместить ФОП ДО и на сайте детского сада	до 1 апреля	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Оформить и регулярно обновлять информационные материалы по вопросам применения ФОП ДО	В течение года	Заведующий ДОО	Информационный стенд

